

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	02.03.2026	10:30 – 12:00		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	ALICJA LIZAK
	2	03.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	3	04.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	4	05.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	5	06.03.2026	10:30 – 12:30				
II	6	09.03.2026	10:30 – 12:00				
	7	10.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	8	11.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	9	12.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	10	13.03.2026	10:30 – 12:30				
III	11	16.03.2026	10:30 – 12:00				
	12	17.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	13	18.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	14	19.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	15	20.03.2026	10:30 – 12:30				
IV	16	23.03.2026	10:30 – 12:00				
	17	24.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	18	25.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	19	26.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	20	27.03.2026	10:30 – 12:30				
V	21	30.03.2026	10:30 – 12:00				
	22	31.03.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	02.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	IZABELA BERNADY
	2	03.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	3	04.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	4	05.03.2026	8:00 – 9:30				
	5	06.03.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
II	6	09.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	7	10.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	8	11.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	9	12.03.2026	8:00 – 9:30				
	10	13.03.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
III	11	16.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	12	17.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	13	18.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	14	19.03.2026	8:00 – 9:30				
	15	20.03.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
IV	16	23.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	17	24.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	18	25.03.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	19	26.03.2026	8:00 – 9:30				
	20	27.03.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
V	21	30.03.2026	8:00 – 9:30 13:30-14:30				
	22	31.03.2026	8:00 – 9:30 13:30-14:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	02.03.2026	12:00 – 14:30		ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE	14a	URSZULA SEKUŁA
	2	03.03.2026	12:00 – 13:30				
	3	04.03.2026	12:00 – 14:00				
	4	05.03.2026	12:00 – 14:30				
	5	06.03.2026	12:00 – 14:30				
II	6	09.03.2026	12:00 – 14:30				
	7	10.03.2026	12:00 – 13:30				
	8	11.03.2026	12:00 – 14:00				
	9	12.03.2026	12:00 – 14:30				
	10	13.03.2026	12:00 – 14:30				
III	11	16.03.2026	12:00 – 14:30				
	12	17.03.2026	12:00 – 13:30				
	13	18.03.2026	12:00 – 14:00				
	14	19.03.2026	12:00 – 14:30				
	15	20.03.2026	12:00 – 14:30				
IV	16	23.03.2026	12:00 – 14:30				
	17	24.03.2026	12:00 – 13:30				
	18	25.03.2026	12:00 – 14:00				
	19	26.03.2026	12:00 – 14:30				
	20	27.03.2026	12:00 – 14:30				
V	21	30.03.2026	12:00 – 14:30				
	22	31.03.2026	12:00 – 13:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	02.03.2026	11:30 – 14:30		ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	18a	ALICJA JURKOWSKA
	2	03.03.2026	12:00 – 14:00				
	3	04.03.2026	12:30 – 14:30				
	4	05.03.2026	12:00 – 14:00				
	5	06.03.2026	-				
II	6	09.03.2026	-				
	7	10.03.2026	12:00 – 14:00				
	8	11.03.2026	12:30 – 14:30				
	9	12.03.2026	12:00 – 14:00				
	10	13.03.2026	11:30 – 13:30				
III	11	16.03.2026	11:30 – 14:30				
	12	17.03.2026	12:00 – 14:00				
	13	18.03.2026	12:30 – 14:30				
	14	19.03.2026	12:00 – 14:00				
	15	20.03.2026	11:30 – 13:30				
IV	16	23.03.2026	11:30 – 14:30				
	17	24.03.2026	12:00 – 14:00				
	18	25.03.2026	12:30 – 14:30				
	19	26.03.2026	12:00 – 14:00				
	20	27.03.2026	11:30 – 13:30				
V	21	30.03.2026	11:30 – 14:30				
	22	31.03.2026	12:00 – 14:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	02.03.2026			KOŁO TANECZNE	11	
	2	03.03.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	3	04.03.2026					
	4	05.03.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	5	06.03.2026					
II	6	09.03.2026					
	7	10.03.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	8	11.03.2026					
	9	12.03.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	10	13.03.2026					
III	11	16.03.2026					
	12	17.03.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	13	18.03.2026					
	14	19.03.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	15	20.03.2026					
IV	16	23.03.2026					
	17	24.03.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	18	25.03.2026					
	19	26.03.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	20	27.03.2026					
V	21	30.03.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	02.03.2026	9:30 – 11:30		ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	18a	ANNA SAMOJLIK
	2	03.03.2026	9:30 – 12:30				
	3	04.03.2026	9:30 – 12:30				
	4	05.03.2026	9:30 – 12:30				
	5	06.03.2026					
II	6	09.03.2026	9:30 – 11:30				
	7	10.03.2026	9:30 – 12:30				
	8	11.03.2026	9:30 – 12:30				
	9	12.03.2026	9:30 – 12:30				
	10	13.03.2026					
III	11	16.03.2026	9:30 – 11:30				
	12	17.03.2026	9:30 – 12:30				
	13	18.03.2026	9:30 – 12:30				
	14	19.03.2026	9:30 – 12:30				
	15	20.03.2026					
IV	16	23.03.2026	9:30 – 11:30				
	17	24.03.2026	9:30 – 12:30				
	18	25.03.2026	9:30 – 12:30				
	19	26.03.2026	9:30 – 12:30				
	20	27.03.2026					
V	21	30.03.2026	9:30 – 11:30				
	22	31.03.2026	9:30 – 12:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	25.03.2026	8:30 – 12:30	WYCIECZKA – CIEKAWOSTKI DOLNEGO ŚLĄSKA ZAGÓRZE ŚLĄSKIE – ZAMEK GRODNO	ZAGÓRZE ŚLĄSKIE	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	27.03.2026	9:00 – 13:00	WARSZTATY KREATYWNE „Zestaw magnesy”	19	FIRMA ZEWNĘTRZNA