

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	ALICJA LIZAK
	2	02.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	3	03.10.2025	10:30 – 12:30				
II	4	06.10.2025	10:30 – 12:00				
	5	07.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	6	08.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	7	09.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	8	10.10.2025	10:30 – 12:30				
III	9	13.10.2025	10:30 – 12:00				
	10	14.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	11	15.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	12	16.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	13	17.10.2025	10:30 – 12:30				
IV	14	20.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00	Zajęcia 17.10.2025			
	15	21.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	16	22.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	17	23.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	18	24.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:30	Zajęcia 17.10.2025			
V	19	27.10.2025	10:30 – 12:30				
	20	28.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	21	29.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	22	30.10.2025	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	23	31.10.2025	10:30 – 12:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	IZABELA BERNADY
	2	02.10.2025	8:00 – 9:30				
	3	03.10.2025	9:00 – 10:30 14:30 – 15:00				
II	4	06.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	5	07.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	6	08.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	7	09.10.2025	8:00 – 9:30				
	8	10.10.2025	9:00 – 10:30 14:30 – 15:00				
III	9	13.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	10	14.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	11	15.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	12	16.10.2025	8:00 – 9:30				
	13	17.10.2025	9:00 – 10:30 14:30 – 15:00				
IV	14	20.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	15	21.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	16	22.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	17	23.10.2025	8:00 – 9:30				
	18	24.10.2025	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
V	19	27.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	20	28.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	21	29.10.2025	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	22	30.10.2025	8:00 – 9:30				
	23	31.10.2025	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.10.2025	12:00 – 14:00		ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE	14a	URSZULA SEKUŁA
	2	02.10.2025	12:00 – 14:30				
	3	03.10.2025	12:00 – 14:30				
II	4	06.10.2025	12:00 – 14:30				
	5	07.10.2025	12:00 – 13:30				
	6	08.10.2025	12:00 – 14:00				
	7	09.10.2025	12:00 – 14:30				
	8	10.10.2025	12:00 – 14:30				
III	9	13.10.2025	12:00 – 14:30				
	10	14.10.2025	12:00 – 13:30				
	11	15.10.2025	12:00 – 14:00				
	12	16.10.2025	12:00 – 14:30				
	13	17.10.2025	12:00 – 14:30				
IV	14	20.10.2025	12:00 – 14:30				
	15	21.10.2025	12:00 – 13:30				
	16	22.10.2025	12:00 – 14:00				
	17	23.10.2025	12:00 – 14:30				
	18	24.10.2025	12:00 – 14:30				
V	19	27.10.2025	12:00 – 14:30				
	20	28.10.2025	12:00 – 13:30 7:00 – 8:00	Zajęcia 17.10.2025			
	21	29.10.2025	12:00 – 14:00 7:00 – 8:00				
	22	30.10.2025	12:00 – 14:30 7:30 – 8:00				
	23	31.10.2025	12:00 – 14:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.10.2025	12:30 – 14:30		ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	18a	ALICJA JURKOWSKA
	2	02.10.2025	12:00 – 14:00				
	3	03.10.2025	11:30 – 13:30				
II	4	06.10.2025	11:30 – 14:30				
	5	07.10.2025	12:00 – 14:00				
	6	08.10.2025	12:30 – 14:30				
	7	09.10.2025	12:00 – 14:00				
	8	10.10.2025	11:30 – 13:30				
III	9	13.10.2025	11:30 – 14:30				
	10	14.10.2025	12:00 – 14:00				
	11	15.10.2025	12:30 – 14:30				
	12	16.10.2025	12:00 – 14:00				
	13	17.10.2025	11:30 – 13:30				
IV	14	20.10.2025	11:30 – 14:30				
	15	21.10.2025	12:00 – 14:00				
	16	22.10.2025	12:30 – 14:30				
	17	23.10.2025	12:00 – 14:00				
	18	24.10.2025	11:30 – 13:30				
V	19	27.10.2025	11:30 – 14:30				
	20	28.10.2025	12:30 – 14:30				
	21	29.10.2025	12:30 – 14:30				
	22	30.10.2025	12:30 – 14:00				
	23	31.10.2025	11:30 – 14:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.10.2025			KOŁO TANECZNE	11	
	2	02.10.2025	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	3	03.10.2025					
II	4	06.10.2025					
	5	07.10.2025	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	6	08.10.2025					
	7	09.10.2025	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	8	10.10.2025					
III	9	13.10.2025					
	10	14.10.2025	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	11	15.10.2025					
	12	16.10.2025	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	13	17.10.2025					
IV	14	20.10.2025					
	15	21.10.2025	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	16	22.10.2025					
	17	23.10.2025	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	18	24.10.2025					
V	19	27.10.2025					
	20	28.10.2025	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	21	29.10.2025					
	22	30.10.2025	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	23	31.10.2025					

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.10.2025	9:30 – 12:30		ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	18a	ANNA SAMOJLIK
	2	02.10.2025	9:30 – 12:00				
	3	03.10.2025	10:30 – 11:30				
II	4	06.10.2025	9:30 – 11:30				
	5	07.10.2025	9:30 – 12:00				
	6	08.10.2025	9:30 – 12:30				
	7	09.10.2025	9:30 – 12:00				
	8	10.10.2025	10:30 – 11:30				
III	9	13.10.2025	9:30 – 11:30				
	10	14.10.2025	9:30 – 12:00				
	11	15.10.2025	9:30 – 12:30				
	12	16.10.2025	9:30 – 12:00				
	13	17.10.2025	10:30 – 11:30				
IV	14	20.10.2025	9:30 – 11:30				
	15	21.10.2025	9:30 – 12:30				
	16	22.10.2025	9:30 – 12:30				
	17	23.10.2025	9:30 – 12:30				
	18	24.10.2025	8:00 – 10:00	Zajęcia 12.11.2025			
V	19	27.10.2025	9:30 – 11:30				
	20	28.10.2025	9:30 – 12:30				
	21	29.10.2025	9:30 – 12:30				
	22	30.10.2025	9:30 – 12:30				
	23	31.10.2025	8:00 – 10:00 15:00 – 15:30	Zajęcia 12,13.11.2025			

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	09.10.2025	9:00 – 13:00	WARSZTATY EKOLOGICZNE „Malowanie koszulek”	19	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	22.10.2025	8:00 – 14:00	WYCIECZKA – CIEKAWOSTKI DOLNEGO ŚLĄSKA JASKINIA NIETOPERZY	ŚWIDNICA	FIRMA ZEWNĘTRZNA