

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.09.2025	11:00 – 14:00		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	ALICJA LIZAK
	2	02.09.2025	11:30 – 12:30				
	3	03.09.2025	11:00 – 14:00				
	4	04.09.2025	11:30 – 12:30				
	5	05.09.2025	11:00 – 14:00				
II	6	08.09.2025	11:00 – 14:00				
	7	09.09.2025	11:30 – 12:30				
	8	10.09.2025	11:00 – 14:00				
	9	11.09.2025	11:30 – 12:30				
	10	12.09.2025	11:00 – 14:00				
III	11	15.09.2025	11:00 – 14:00				
	12	16.09.2025	11:30 – 12:30				
	13	17.09.2025	11:00 – 14:00				
	14	18.09.2025	11:30 – 12:30				
	15	19.09.2025	11:00 – 14:00				
IV	16	22.09.2025	11:00 – 14:00				
	17	23.09.2025	11:30 – 12:30				
	18	24.09.2025	11:00 – 14:00				
	19	25.09.2025	11:30 – 12:30				
	20	26.09.2025	11:00 – 14:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.09.2025	11:00 – 14:00		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	14a	IZABELA BERNADY
	2	02.09.2025	10:30 – 13:00				
	3	03.09.2025	10:30 – 13:30				
	4	04.09.2025	-				
	5	05.09.2025	10:30 – 13:00				
II	6	08.09.2025	11:00 – 14:00				
	7	09.09.2025	10:30 – 13:00				
	8	10.09.2025	10:30 – 13:30				
	9	11.09.2025	-				
	10	12.09.2025	10:30 – 13:00				
III	11	15.09.2025	11:00 – 14:00				
	12	16.09.2025	10:30 – 13:00				
	13	17.09.2025	10:30 – 13:30				
	14	18.09.2025	-				
	15	19.09.2025	10:30 – 13:00				
IV	16	22.09.2025	11:00 – 14:00				
	17	23.09.2025	10:30 – 13:00				
	18	24.09.2025	10:30 – 13:30				
	19	25.09.2025	-				
	20	26.09.2025	10:30 – 13:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.09.2025	9:00 – 11:00		ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE	12a	URSZULA SEKUŁA
	2	02.09.2025	9:00 – 10:30				
	3	03.09.2025	9:00 – 10:30				
	4	04.09.2025	9:00 – 13:00				
	5	05.09.2025	8:30 – 10:30				
II	6	08.09.2025	9:00 – 11:00				
	7	09.09.2025	9:00 – 10:30				
	8	10.09.2025	9:00 – 10:30				
	9	11.09.2025	9:00 – 13:00				
	10	12.09.2025	8:30 – 10:30				
III	11	15.09.2025	9:00 – 11:00				
	12	16.09.2025	9:00 – 10:30				
	13	17.09.2025	9:00 – 10:30				
	14	18.09.2025	9:00 – 13:00				
	15	19.09.2025	8:30 – 10:30				
IV	16	22.09.2025	9:00 – 11:00				
	17	23.09.2025	9:00 – 10:30				
	18	24.09.2025	9:00 – 10:30				
	19	25.09.2025	9:00 – 13:00				
	20	26.09.2025	8:30 – 10:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.09.2025	11:30 – 14:30		ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	18a	ALICJA JURKOWSKA
	2	02.09.2025	12:00 – 14:00				
	3	03.09.2025	12:30 – 14:30				
	4	04.09.2025	12:00 – 14:00				
	5	05.09.2025	11:30 – 13:30				
II	6	08.09.2025	11:30 – 14:30				
	7	09.09.2025	12:00 – 14:00				
	8	10.09.2025	12:30 – 14:30				
	9	11.09.2025	12:00 – 14:00				
	10	12.09.2025	11:30 – 13:30				
III	11	15.09.2025	11:30 – 14:30				
	12	16.09.2025	12:00 – 14:00				
	13	17.09.2025	12:30 – 14:30				
	14	18.09.2025	12:00 – 14:00				
	15	19.09.2025	11:30 – 13:30				
IV	16	22.09.2025	11:30 – 14:30				
	17	23.09.2025	12:00 – 14:00				
	18	24.09.2025	12:30 – 14:30				
	19	25.09.2025	12:00 – 14:00				
	20	26.09.2025	11:30 – 13:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.09.2025			KOŁO TANECZNE	11	
	2	02.09.2025	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	3	03.09.2025					
	4	04.09.2025	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	5	05.09.2025					
II	6	08.09.2025					
	7	09.09.2025	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	8	10.09.2025					
	9	11.09.2025	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	10	12.09.2025					
III	11	15.09.2025					
	12	16.09.2025	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	13	17.09.2025					
	14	18.09.2025	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	15	19.09.2025					
IV	16	22.09.2025					
	17	23.09.2025	13:00 – 14:00				URSZULA SEKUŁA
	18	24.09.2025					
	19	25.09.2025	13:00 – 14:00				IZABELA BERNADY
	20	26.09.2025					

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.09.2025	9:30 – 11:30		ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	18a	ANNA SAMOJLIK
	2	02.09.2025	9:30 – 12:30				
	3	03.09.2025	9:30 – 12:30				
	4	04.09.2025	9:30 – 12:30				
	5	05.09.2025	-				
II	6	08.09.2025	9:30 – 11:30				
	7	09.09.2025	9:30 – 12:30				
	8	10.09.2025	9:30 – 12:30				
	9	11.09.2025	9:30 – 12:30				
	10	12.09.2025	-				
III	11	15.09.2025	9:30 – 11:30				
	12	16.09.2025	9:30 – 12:30				
	13	17.09.2025	9:30 – 12:30				
	14	18.09.2025	9:30 – 12:30				
	15	19.09.2025	-				
IV	16	22.09.2025	9:30 – 11:30				
	17	23.09.2025	9:30 – 12:30				
	18	24.09.2025	9:30 – 12:30				
	19	25.09.2025	9:30 – 12:30				
	20	26.09.2025	-				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	24.09.2025	8:00 – 14:00	WYCIECZKA – CIEKAWOSTKI DOLNEGO ŚLĄSKA „MINIEUROLAND KŁODZKO”	KŁODZKO	FIRMA ZEWNĘTRZNA