

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	ALICJA LIZAK
	2	02.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	3	03.04.2026	10:30 – 12:30				
II	4	06.04.2026	-				
	5	07.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	6	08.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	7	09.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	8	10.04.2026	10:30 – 12:30 7:00 – 8:00 15:00 – 15:30	Zajęcia 06.04.2026			
III	9	13.04.2026	10:30 – 12:00				
	10	14.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	11	15.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	12	16.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	13	17.04.2026	10:30 – 12:30				
IV	14	20.04.2026	10:30 – 12:00				
	15	21.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	16	22.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	17	23.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	18	24.04.2026	10:30 – 12:30				
V	19	27.04.2026	10:30 – 12:00				
	20	28.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	21	29.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				
	22	30.04.2026	7:00 – 8:00 10:30 – 12:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30		ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE	15	IZABELA BERNADY
	2	02.04.2026	8:00 – 9:30				
	3	03.04.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
II	4	06.04.2026	-				
	5	07.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	6	08.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	7	09.04.2026	8:00 – 9:30 14:30 – 16:00	Zajęcia 06.04.2026			
	8	10.04.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30 14:30- 15:30	Zajęcia 06.04.2026			
III	9	13.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	10	14.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	11	15.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	12	16.04.2026	8:00 – 9:30				
	13	17.04.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
IV	14	20.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	15	21.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	16	22.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	17	23.04.2026	8:00 – 9:30				
	18	24.04.2026	10:00 – 11:30 14:00 – 14:30				
V	19	27.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	20	28.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	21	29.04.2026	8:00 – 9:30 13:30 – 14:30				
	22	30.04.2026	8:00 – 9:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego	
I	1	01.04.2026	-		ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE	14a	URSZULA SEKUŁA	
	2	02.04.2026	12:00 – 14:30					
	3	03.04.2026	12:00 – 14:30					
II	4	06.04.2026	-					
	5	07.04.2026	12:00 – 13:30					
	6	08.04.2026	12:00 – 14:00	7:00 - 8:00				Zajęcia z 06.04.2026
	7	09.04.2026	12:00 – 14:30	7:00 – 8:00				Zajęcia z 01.04.2026
	8	10.04.2026	12:00 – 14:30	7:00 – 8:00				Zajęcia z 01.04.2026
III	9	13.04.2026	12:00 – 14:30					
	10	14.04.2026	12:00 – 13:30	7:00 – 8:00				Zajęcia z 06.04.2026
	11	15.04.2026	12:00 – 14:00	7:30 - 8:00				Zajęcia z 06.04.2026
	12	16.04.2026	12:00 – 14:30					
	13	17.04.2026	12:00 – 14:30					
IV	14	20.04.2026	12:00 – 14:30					
	15	21.04.2026	12:00 – 13:30					
	16	22.04.2026	12:00 – 14:00					
	17	23.04.2026	12:00 – 14:30					
	18	24.04.2026	12:00 – 14:30					
V	19	27.04.2026	12:00 – 14:30	7:00 – 8:00				Zajęcia za 01.05.2026
	20	28.04.2026	12:00 – 13:30	7:00 – 8:00				Zajęcia za 01.05.2026
	21	29.04.2026	12:00 – 14:00	7:30 – 8:00				Zajęcia za 01.05.2026
	22	30.04.2026	12:00 – 14:30					

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.04.2026	12:30 – 14:30		ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	18a	ALICJA JURKOWSKA
	2	02.04.2026	12:00 – 14:00				
	3	03.04.2026	11:30 – 13:30				
II	4	06.04.2026	-				
	5	07.04.2026	12:00 – 14:00				
	6	08.04.2026	12:30 – 14:30 14:30 – 16:30	Zajęcia 06.04.2026			
	7	09.04.2026	12:00 – 14:00 14:00 – 15:00	Zajęcia 06.04.2026			
	8	10.04.2026	11:30 – 13:30				
III	9	13.04.2026	11:30 – 14:30				
	10	14.04.2026	-				
	11	15.04.2026	-				
	12	16.04.2026	-				
	13	17.04.2026	-				
IV	14	20.04.2026	11:30 – 14:30 14:30 – 15:30	Zajęcia za 14.04.2026			
	15	21.04.2026	12:00 – 14:00 14:00 – 16:00	Zajęcia za 14,15.04.2026			
	16	22.04.2026	12:30 – 14:30 14:30 – 15:30	Zajęcia za 15.04.2026			
	17	23.04.2026	12:00 – 14:00 14:00 – 16:00	Zajęcia za 16.04.2026			
	18	24.04.2026	11:30 – 13:30 13:30 – 15:30	Zajęcia za 17.04.2026			
V	19	27.04.2026	11:30 – 14:30 14:40 – 15:30				
	20	28.04.2026	12:00 – 13:00				
	21	29.04.2026	12:30 – 14:30				
	22	30.04.2026	12:00 – 14:00				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.04.2026			KOŁO TANECZNE	11	
	2	02.04.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	3	03.04.2026					
II	4	06.04.2026					
	5	07.04.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	6	08.04.2026					
	7	09.04.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	8	10.04.2026					
III	9	13.04.2026					
	10	14.04.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	11	15.04.2026					
	12	16.04.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	13	17.04.2026					
IV	14	20.04.2026					
	15	21.04.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	16	22.04.2026					
	17	23.04.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY
	18	24.04.2026					
V	19	27.04.2026					
	20	28.04.2026	13:30 – 14:30				URSZULA SEKUŁA
	21	29.04.2026					
	22	30.04.2026	13:30 – 14:30				IZABELA BERNADY

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Tydzień	Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Zmiany	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nr sali	Imię i nazwisko prowadzącego
I	1	01.04.2026	9:30 – 12:30		ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	18a	ANNA SAMOJLIK
	2	02.04.2026	9:30 – 12:30				
	3	03.04.2026	11:00 – 11:30				
II	4	06.04.2026	-				
	5	07.04.2026	-				
	6	08.04.2026	9:30 – 12:30				
	7	09.04.2026	9:30 – 12:30				
	8	10.04.2026	8:00 – 10:00	Zajęcia 06.04.2026			
III	9	13.04.2026	9:30 – 11:30				
	10	14.04.2026	12:30 – 15:30				
	11	15.04.2026	12:00 – 15:00				
	12	16.04.2026	12:30 – 15:30				
	13	17.04.2026	7:00 – 10:00	Zajęcia 07.04.2026			
IV	14	20.04.2026	9:30 – 11:30				
	15	21.04.2026	9:30 – 12:30				
	16	22.04.2026	9:30 – 12:30				
	17	23.04.2026	9:30 – 12:30				
	18	24.04.2026					
V	19	27.04.2026	9:30 – 11:30				
	20	28.04.2026	9:30 – 12:30				
	21	29.04.2026	9:30 – 12:30				
	22	30.04.2026	9:30 – 12:30				

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim

Nr naboru: FEDS.08.01-IZ.00-036/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „TĘCZOWA KRAINA” W PIŁAWIE GÓRNEJ

Adres miejsca realizacji wsparcia: ul. A. MICKIEWICZA 5 58-240 PIŁAWA GÓRNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	10.04.2026	8:30 – 12:30	WYCIECZKA – CIEKAWOSTKI DOLNEGO ŚLĄSKA Twierdza Srebrna Góra	Srebrna Góra	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	17.04.2026	8:30 – 12:30	DUSZNIKI ZDRÓJ MUZEUM PAPIERNICTWA	DUSZNIKI ZDRÓJ	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	24.04.2026	8:30 – 12:30	DUSZNIKI ZDRÓJ MUZEUM PAPIERNICTWA	DUSZNIKI ZDRÓJ	FIRMA ZEWNĘTRZNA

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejscowość	Imię i nazwisko prowadzącego
1	17.04.2026	9:00 – 13:00	WARSZTATY EKOLOGICZNE „Upcycling”	19	FIRMA ZEWNĘTRZNA